


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Мегаполис Комфорт"

Маевский К. В.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг

№ п/п	Адрес			Плановые работы на 2026 год	
	№ ЖЭУ	Улица	дом	Вид работ	месяц
1	ЖЭУ -1	Аксаковская	167	ремонт пола в тамбуре под 2	апрель
				ремонт вентборовов	июль
2	ЖЭУ -1	Гагарина	5	Ремонт крылец 2,3 подъездов	май
				ремонт вентборовов, вентшахт	июль
3	ЖЭУ -1	Гагарина	7А	Замена розлива ХВС	июнь
4	ЖЭУ -1	Гагарина	9	замена отопительных стояков продолжение	июнь
5	ЖЭУ -1	Гагарина	9 А	Установка домофонных дверей	август
				ремонт оголовков, вентборовов	май
6	ЖЭУ- 1	пр. Карла Маркса	122	Ремонт кровли кв 28	май
7	ЖЭУ- 1	Гаражная	20	Ремонт мусороприемной камеры под 2	август
				Уборка подвальных помещений от мусора	юль
8	ЖЭУ- 1	Гаражная	18	Замена окон на ПВХ	июль
9	ЖЭУ- 1	пр. Карла Маркса	193	ремонт ввода хвс	май
10	ЖЭУ 1	пр. Карла Маркса	193 А	частич ремонт м/пан швов и балконных плит	май
				ремонт крыльца под 1	июнь
11	ЖЭУ- 1	Киевская	10	Ремонт кровли под 4,5, устройство парапетов под 1-3,4-5	июнь
				Ремонт кровли кв 107,151	июнь
12	ЖЭУ- 1	Магнитогорская	4	Ремонт отмостки с торцов	июль
				Переустановка зонтов	май
13	ЖЭУ- 1	Магнитогорская	5	замена тамбурных дверей под.1-5	август
14	ЖЭУ- 1	Мориса Тореза	4	ремонт оголовка под 1,3	июнь
15	ЖЭУ- 1	Мориса Тореза	7	ремонт оголовка под 1,2; установка зонта под 3, демонтаж антенн под 3,4	май
16	ЖЭУ- 1	Партизанская	70	Замена тамбурных дверей на ПВХ под 1-4	июль
17	ЖЭУ- 1	Партизанская	76	Восстановление изоляции НР ЦО	июнь
				ремонт зонтов 3 под, ремонт оголовка под 2	июль
18	ЖЭУ- 1	Партизанская	82	установка терморегулятора	март
				ремонт теплового узла	май
19	ЖЭУ- 1	Пролетарская	169	Ремонт кровли	август
				ремонт вентборовов, демонтаж антенн под 2	июль
20	ЖЭУ -11	Дзержинского	1	ремонт м/пан швов по обращениям	май
21	ЖЭУ -11	Дзержинского	2	Замена ст ЦО по кв 3,4	июнь
22	ЖЭУ -11	Дзержинского	8	установка зонтов под 2,3	июль
23	ЖЭУ -11	Дзержинского	12	Ремонт м/пан швов кв 51	июнь
				Ремонт козырька под 1,4	август
24	ЖЭУ -11	Дзержинского	16	Замена нижнего розлива цо с прицепками	июль
25	ЖЭУ-11	Мориса Тореза	13А	Замена розлива ГВС с прицеаками	июль
				ремонт кровли кв 141	июль
26	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	21	установка терморегулятора	февраль
				ремонт кровли кв 98	июнь
27	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	27	Замена ст ЦО по кв 42,85	июль
				ремонт кровли кв 77	июнь

27	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	27	Промазка трещин на оголовках	май
28	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	29	Замена ст ЦО по кв 57	июнь
				ремонт оголовка под 3	май
29	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	33	устройство двери на тех этаж в под 6	июль
				Установка терморегулятора	февраль
30	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	37	Электромонтажные работы МОП под 3	апрель
				Ремонт кровли по заявлениям	июль
				замена вводных задвижек 2 шт	май
31	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	39	Замена ст ЦО по кв 4,21,24	июнь
32	ЖЭУ -11	Мориса Тореза	41	ремонт кровли по заявлениям	август
33	ЖЭУ -11	Мяги	6	замена ст отопления кв 58-70	июль
34	ЖЭУ -11	Мяги	8	установка терморегулятора	март
				замена стояков цо	июль
35	ЖЭУ -11	Мяги	10	Замена верхнего розлива цо с прицепками	июль
				установка терморегулятора	март
36	ЖЭУ -11	Мяги	12		
37	ЖЭУ -11	Мяги	16	Замена ст ЦО подъезд 2-3 по заявлениям	июль
38	ЖЭУ -11	Революционная	129	замена тамбурной двери под. 3	август
				ремонт м/пан швов 1-2 этажи	июль
39	ЖЭУ -11	Революционная	145 А	Замена тамб двери с ремонтом	июль
40	ЖЭУ -2	Агibalова	13	Устройство двери выхода на кровлю под 2 как в под 1	июль
41	ЖЭУ -2	Аксакова	3	Замена выпуска КНС под 4	август
42	ЖЭУ -2	Аксакова	4	Ремонт кровли по заявлениям кв 50	июль
43	ЖЭУ -2	Аксакова	6	Ремонт кровли по заявлениям	июль
				Ремонт оголовков под. 1-6, установка зонта под. 6	июль
44	ЖЭУ -2	Аксакова	19 А	установка зонта 1-2 под	июль
45	ЖЭУ -2	Аксакова	19	Ремонт розлива цо	июнь
				установка зонта 1-4 под	май
46	ЖЭУ -2	Владимирская	29	Замена подающего ст ЦО	июль
				Ремонт фасада кв 102, под 3	август
				Установка терморегулятора	февраль
47	ЖЭУ -2	пр. Карла Маркса	6	Ремонт кровли по заявлениям	июль
				установка терморегулятора	январь
				ремонт оголовков	июль
48	ЖЭУ -2	пр. Карла Маркса	13	Ремонт кровли подъезд 6	апрель
				Ремонт крыльца под 2	июль
				установка терморегулятора	январь
49	ЖЭУ -2	пр. Карла Маркса	19	Ремонт кровли по заявлениям	июль
				Замена стояков под 1,2	сентябрь
				установка терморегулятора	январь
50	ЖЭУ -2	пер. Коллективный	3	замена розлива цо частично	июль
51	ЖЭУ -2	пер. Колхозный	2	Замена тамб дверей на ПВХ под 1-8	август
				ремонт кровли под 8	июль
52	ЖЭУ -2	Красноармейская	117	Ремонт кровли по заявлениям	август
53	ЖЭУ -2	Красноармейская	145	Ремонт кровли по заявлениям	август
54	ЖЭУ -2	Мечникова	52	Электромонтажные работы подъезд 2	апрель
55	ЖЭУ -2	Мечникова	54	Ремонт кровли по заявлениям	июль
56	ЖЭУ -2	Маяковского	97	Ремонт крыльца № 1	август
				ремонт оголовка под 1, ремонт вентборовов	июнь
57	ЖЭУ -2	Пензенская	26	Ремонт розлива ХВС	июнь
				установка терморегулятора	февраль
58	ЖЭУ -2	Спортивная	10	Ремонт входных групп под 1,3	август
				переустановка зонта кв 23,ремонт вентборовов	июнь
59	ЖЭУ -2	Спортивная	12	Ремонт подъезда № 3	август
60	ЖЭУ -2	Чернореченская	13	Ремонт кровли по заявлениям	июль
				ремонт оголовка	май

61	ЖЭУ- 2	Чернореченская	21 А	ремонт подъезда 2 с заменой тамб двери	август
62	ЖЭУ- 2	Чернореченская	31	Ремонт кровли по заявлениям кв 50	июль
				установка зонта 4-8 под, демонтаж антенн под 8	май
63	ЖЭУ- 2	Чернореченская	33	Ремонт кровли по заявлениям	август
				Ремонт откосов окон МОП	июль
64	ЖЭУ- 3	Владимирская	37	Замена арматуры на системе цо	июль
65	ЖЭУ- 3	Владимирская	41	Ремонт подъездов с укладкой плитки	август
66	ЖЭУ- 3	Владимирская	45	ремонт кровли кв 142	июль
				Ремонт розлива цо, замена задвижек	май
67	ЖЭУ- 3	Дачная	33	Замена арматуры на системе цо	июнь
68	ЖЭУ- 3	Пензенская	63	Ремонт розлива цо, замена задвижек	июнь
				Установка терморегулятора	январь
69	ЖЭУ- 3	Пятигорская	10	Ремонт розлива ЦО	июнь
70	ЖЭУ- 3	Тухачевского	24	ремонт системы цо	май
71	ЖЭУ- 3	Тухачевского	42	ремонт м//пан швов по заявлениям кв. 33,13,15,21,69	июль
72	ЖЭУ- 3	Тухачевского	44	ремонт цо	июль
73	ЖЭУ- 3	Тухачевского	46	замена окон на пвх под 1,2,3	август
74	ЖЭУ- 3	Тухачевского	50	замена арматуры на системе цо	июнь
				ремонт м/пан швов кв 96	август
75	ЖЭУ- 3	Тухачевского	52	ремонт м/пан швов кв 48	май
				ремонт т/узла	июль
				установка радиаторов 1,2 под(1 этаж)	июнь
76	ЖЭУ- 3	Тухачевского	54	Замена арматуры на системе цо	июль
77	ЖЭУ- 3	Тухачевского	56	ремонт т/узла	июль
78	ЖЭУ- 3	Тухачевского	80	ремонт т/узлов	июль
79	ЖЭУ-4	Осипенко	34	ремонт кровли кв 50	июнь
80	ЖЭУ-4	Ленина	10	ремонт т/узла	июль
81	ЖЭУ 4	Ленина	12	Замена арматуры на системе цо	июль
82	ЖЭУ-4	Ленина	14	ремонт вентилятора кв 368,340	июнь
83	ЖЭУ-4	Ленина	16	ремонт кровли по заявлениям кв 286	июль
				частичная замена верхнего розлива цо	август
84	ЖЭУ-4	Ново - Садовая	34	ремонт кровли по заявлениям кв 245,97	июль
				частичная замена розлива цо под 1-5	май
85	ЖЭУ-4	Ново - Садовая	38	Замена выпуска кнс 3 шт	август
86	ЖЭУ-4	Подшипниковая	26	установка терморегулятора	март
				ремонт кровли кв 64	июнь
87	ЖЭУ-4	Подшипниковая	26 А	установка терморегулятора	март
88	ЖЭУ-4	Радонежская	9	Замена стояков хвс, кнс, цо по заявлениям	июль
				ремонт кровли по заявлениям	август
89	ЖЭУ-4	Челюскинцев	10	установка терморегулятора	март
90	ЖЭУ-4	Челюскинцев	11	ремонт м/пан швов кв 128	май
				ремонт кровли кв 144	июнь
91	ЖЭУ-4	Челюскинцев	12	Ремонт кровли по заявлениям кв 155	июль
				Замена окон на ПВХ 1,3,4,5,6,7 этажи	июнь
92	ЖЭУ-4	Челюскинцев	19	устройство решеток на продох (заделанные)	май
				установка терморегулятора	январь

